Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.”
Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9

tel.: 44 634-90-00, 44 633-83-08, 44 633-83-09
fax: 44 634-90-05, 44 633-83-06
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360
Wysokość kapitału zakładowego: 80 977 900,00 zł

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Bełchatów, dnia 16.05.2013 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie.” Nr JRP.PP.ZP-1/2013

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1: „Czy zamawiający wyrazi zgodę aby na stanowisko Kierownika Budowy i Kierownika Kontraktu Wykonawca przedstawił jedną osobę, spełniające wymagania przewidziane dla obu funkcji?”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji Kierownika Budowy i Przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem łącznego spełniania wymagań przewidzianych dla obu stanowisk.

Pytanie 2: „Czy zamawiający dopuszcza opracowanie projektu przyłączy lub/i instalacji przez jednego projektanta przy udziale innych członków zespołu autorskiego”

Odpowiedź:
Kwestia sposobu i metod opracowywania projektów nie leży po stronie Zamawiającego. Jednocześnie podkreślamy, iż warunek udziału w postępowaniu, opisany w punkcie 8.2 lit. d IDW nie ulega zmianie.

Pytanie 3: „Czy zamawiający zmieni termin zakończenia opracowania projektu 115 przyłączy lub/i instalacji kanalizacyjnej.
- Wymagany termin wyznaczony na dzień 31.08.2013 jest terminem nierealnym z powodu konieczności :
-wykonania i zarejestrowania map d/c projektowych-(okres co najmniej 2 miesięcy)
- wykonania projektu z uzgodnieniem lokalizacji-(okres co najmniej 1,5 miesiąca)
- uzgodnienie projektu w ZUDP - co najmniej 1 miesiąc (biorąc pod uwagę terminy posiedzenia ZUDP).

Zatem realny termin wykonania opracowania to 4,5 miesiąca tj. do 31 października 2013 roku."

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla 115 podłączeń do dnia 30.09.2013r.

Pytanie 4: „Czy zamawiający z powodu dłuższej procedury opracowania dokumentacji projektowej dla 115 podłączeń zmieni termin wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej dla 115 podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z dnia 31.12.2013r do dnia 30.04.2014r."

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, termin zakończenia zadania pozostaje bez zmian.

Pytanie 5: „Czy biorąc pod uwagę powyższe zamawiający zmieni termin składania ofert."

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 22.05.2013r. do godz. 12:45.
Otwarcie ofert: 22.05.2013r. godz. 13:00.

Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej dla 115 podłączeń, ponieważ termin wymagany - do 31 sierpnia 2013 r. jest terminem nierealnym z uwagi na to, iż cały proces opracowania kompletu dokumentacji projektowej dla 115 podłączeń wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami może trwać ok. 4-5 miesięcy."

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla 115 podłączeń do dnia 30.09.2013r.

Pytanie 7: W razie konieczności zaprojektowania i wykonania przydomowej przepompowni ścieków Zamawiający powinien wystąpić do PGE o wydanie warunków zasilania. Do czasu wydania warunków i wykonania złącza przez PGE pompownia nie będzie mogła być eksploatowana. Czy Zamawiający wyłączy z odbioru taki przypadek? Czy Zamawiający widzi inne rozwiązanie tego problemu?

Odpowiedź:
Jeśli wystąpi konieczność wykonania przepompowni, Zamawiający dokona jej odbioru bez zasilania.

Podpisał:
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny – mgr Edward Olszewski
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Naczelny – mgr inż. Ryszard Błażejewski