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Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w osiedlu Binków w Bełchatowie 

Załącznik do projektu umowy 

HARMONOGRAM PRAC  

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W OSIEDLU BINKÓW W BEŁCHATOWIE 

  

 

Etap  I – lipiec, sierpień, wrzesień 2011 

 

droga (profil) nr 1    - ø160        68,98 

droga (profil) nr 1    - ø110      107,95 

 

droga (profil) nr 2    - ø110      391,25 

    

droga (profil) nr 3    - ø110      56,73 

 

droga (profil) nr 4    - ø110       188,56 

    

droga (profil) nr 5    - ø160       113,35 

droga (profil) nr 5    - ø110         99,86 

 

droga (profil) nr 6    - ø160      168,23 

droga (profil) nr 6    - ø110      145,80 

 

droga (profil) nr 13 - ø110       270,00 

 

droga (profil) nr 14 - ø160         72,39 

droga (profil) nr 14 - ø110       152,68 

 

droga (profil) nr 15  - ø110      362,64 

 

droga (profil) nr 16  - ø110      257,79 

  ------------------------ 

                                 ø160        422,95 

                                 ø110      2033,26 

 

Etap II- październik, listopad, grudzień 2011  

 

droga (profil) nr 7    - ø110     286,50 

droga (profil) nr 8    - ø  90       85,90 

droga (profil) nr 17  - ø110     189,39 

 -------------------------- 

              ø  90        85,90  

              ø110      475,89  

 

Etap III – styczeń, luty, marzec, kwiecień 2012  

 

droga(profil)  nr 10  - ø110       116,68 

droga (profil) nr 11  - ø110         93,63 

droga (profil) nr 12  - ø110       189,07  

 ---------------------- 

                ø110    399,38  


