

Budowa wodociągu w os. LUDWIKÓW II						
HARMONOGRAM ROBÓT						
		ETAP I - trzy miesiące	ul. Różana	W13 - 1.42	1,028.33	160
1.			ul. Różana	1.21 - 12.11	180.86	110
2.			ul. H. Wagnera	1.31 - 2.24	419.93	160
3.			ul. H. Wagnera	1.34 - 3.7	135.89	160
4.			ul. Liliowa	2.4 - 2.8	445.22	110
5.			ul. K. Deyny	2.11 - 1.13	273.26	110
6.			ul. K. Deyny	1.17 - 9.12	217.81	110
7.			ul. W. Komara	2.24 - 15.14	431.62	160
8.			ul. W. Komara	2.24 - 16.1	57.65	160
9.		<b>ETAP I</b>		<b>3,190.57</b>		
		ETAP II - dwa miesiące	ul. B. Malinowskiego	17.31 - 26.35	199.28	110
10.			ul. H. Marusarzówny	26.35 - 28.6		
11.			ul. J. Malinowskiego		307.27	110
12.			ul. Braci Śniadeckich	17.14 - 26.10	199.40	110
13.			ul. Braci Śniadeckich	17.11 - 25.1	147.90	160
14.			ul. Braci Śniadeckich	26.13 - 31.15	351.59	250
15.			ul. S. Królaka	15.10 - 26.31	602.05	160
16.			ul. S. Królaka	26.31 - 26.35	99.31	110
17.			ul. A. Gołasia	2.7 - 4.9	169.17	110
18.			ul. H. Konopackiej	17.1 - 17.31		
19.		ul. T. Ślusarskiego		556.88	160	
20.		<b>ETAP II</b>		<b>2,632.85</b>		
		ETAP III - dwa miesiące	ul. F. Stamma	17.31 - 20.1	295.49	110
21.			ul. J. Sidły	17.26 - 20.7	256.21	110
22.			ul. H. Łasaka	17.22 - 26.27	210.58	110
23.			ul. H. Łasaka	26.31 - 28.6	187.67	110
24.			ul. W. Rutkiewicz	17.21 - 22.4	167.75	110
25.			ul. J. Kusocińskiego	17.16 - 26.21	209.49	110
26.			ul. J. Kusocińskiego	26.16 - 27.6	182.31	110
27.		<b>ETAP III</b>		<b>1,509.50</b>		
		ETAP IV - dwa miesiące	ul. Sercańska	31.8 - 32.3	39.24	110
28.			ul. B. Czecha	2.17 - 1.4	306.58	110
29.			ul. B. Czecha	1.7 - 8.6	189.90	110
30.			ul. K. Górskiego	9.7 - 10.6	134.30	110
31.			ul. K. Górskiego	10.5 - 11.5	118.23	110
32.			ul. J. Halupczoka	12.3 - 13.4	187.10	110
33.			ul. J. Kukuczki	14.1 - 14.7	119.82	90
34.			ul. H. Marusarzówny	27.6 - 28.6	137.91	110
35.		<b>ETAP IV</b>		<b>1,233.08</b>		
				<b>RAZEM</b>	<b>8,566.00</b>	

Średnica 250	351.59
Średnica 160	3,380.25
Średnica 110	4,714.34
Średnica 90	119.82

Konkretne terminy realizacji poszczególnych etapów uzależnione są od daty podpisania.