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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadania Zamówienia przez Zamawiającego. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót, dla Zadania: 
„Budowa sieci wodociągowej w Alei Wyszyńskiego w Bełchatowie”, realizowanego            
w zakresie Kontraktu 08 – „Modernizacja poprzez  budowę i przebudowę istniejącej  sieci 
wodociągowej, hydroforni,  budowa spinek wodociągowych,  modernizacja poprzez 
budowę  i przebudowę istniejącej  sieci kanalizacji sanitarnej  i deszczowej na terenie 
Miasta Bełchatowa”,  w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno 
– kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót jako część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania wyŜej wymienionych robót. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.2.1. Zakres robót 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi ( ST ) : 

ST- 01.01.01. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne. 

ST- 02.01.03. Sieć wodociągowa 

ST- 02.03.01. Roboty drogowe 

W zakresie Kontraktu 08 przewidywana jest budowa sieci  wodociągowej metodą 
wykopową z rur PEHD100 SDR 11 Ø315 mm, Ø250mm, Ø225mm, Ø160mm od punktu    
S (w rejonie ul. Sercańskiej) do punktu 35 (rejon działki 224 obręb 12) – wskazane na 
rysunkach 1 i 2 w Alei Wyszyńskiego w Bełchatowie. Realizacja projektu polegać będzie 
na budowie sieci wodociągowej:  
- sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 11 trójwarstwowych φ315 mm              724,19 m 
- sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 11 trójwarstwowych φ250 mm       29,78 m 
- sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 11 trójwarstwowych φ225 mm        9,76 m 
- sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 11 trójwarstwowych φ160 mm                10,03 m 
- zasuwy Ŝeliwne, kołnierzowe, bezgniazdowe 
z miękkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom300mm             szt. 11 
- zasuwy Ŝeliwne, kołnierzowe, bezgniazdowe  
z miękkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom 250mm               szt. 3 
- zasuwy Ŝeliwne, kołnierzowe, bezgniazdowe  
z miękkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom 200mm               szt. 2 
- zasuwy Ŝeliwne, kołnierzowe, bezgniazdowe 
z miękkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom 150mm               szt. 2 
- hydrant Ŝeliwny nadziemny HP80                         kpl. 6 
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1.2.2. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 

1 Dział robót:  
1.1. 45000000-7 Roboty budowlane 

2 Grupa robót budowlanych:  
2.1. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

2.2. 45200000-9 

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

3 Klasy robót budowlanych:  

3.1. 45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

3.2. 45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg. 

4 Kategorie robót budowlanych:  
4.1. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

4.2. 45111200-0 
Roboty w zakresie  przygotowania terenu pod 
budowę, roboty ziemne 

4.3. 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 

4.4. 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

4.5. 45231100-6 
Ogólne  roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

4.6. 45231300-8  
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów   
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

4.7. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
4.8. 45236000-0 Wyrównanie terenu 

 

1.3. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

1.3.1.   Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.3.2 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowa, przebudowa, rozbudowa obiektu budowlanego. 

1.3.3 Budowla – kaŜdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem ani obiektem małej 
architektury, jak np. sieci uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojące trwale związane      
z gruntem urządzenia techniczne, zbiorniki.  

1.3.4 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.3.5 Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń            
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i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

1.3.6 Inspektor Nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne               
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane i wpis do właściwej Okręgowej 
Izby InŜynierów Budownictwa, wykonująca samodzielne funkcje techniczne                   
w Budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości 
i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zanikowych, badaniu i odbiorze rurociągów oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ 
przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.3.7 Instrukcja obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określa rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne uŜytkowanie, a takŜe wykaz punktów serwisowych dla 
urządzeń zastosowanych przy realizacji Zamówienia. Instrukcja jest składnikiem 
dokumentacji przekazywanej przy odbiorze końcowym obiektu budowlanego.  

1.3.8 Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę 

1.3.9 Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

1.3.10 KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt                                   
z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.3.11 Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.3.12 Materiały  - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ róŜne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową                 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.3.13 Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, a takŜe obiekt małej architektury. 

1.3.14 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.3.15 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.3.16 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie                  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego. 

1.3.17 Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.3.18 Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót.  

1.3.19 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja całości zadań dla wykonania 
przedmiotu Zamówienia. 

1.3.20 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład kanał, rurociąg, droga, ciąg pieszy lub rowerowy, kolej 
itp. 

1.3.21 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.3.22 Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część Terenu 
Budowy. 

1.3.23 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną obiektu, np. 
budowli drogowej lub jej elementu. 

1.3.24 Cena kontraktowa (ryczałtowa) – wyraŜona w PLN cena uwzględniająca wszelkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmująca wszelkie koszty jakie poniesie 
wykonawca z tytułu naleŜytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

Skróty 
UŜyte skróty naleŜy rozumieć następująco: 
BHP  - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
BIOZ  -  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
CPV -  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 
DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 
ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
PZH -  PAŃSTOWY ZAKŁAD HIGIENY  
PN -  POLSKA NORMA 
PN-EN -  POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJĄCA  
  NORMĘ EUROPEJSKĄ  
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PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ST -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
  BUDOWLANYCH  
WTWiOR- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
WO - WARUNKI OGÓLNE 
DN - OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIśENIU RÓWNY ŚREDNICY  
  WEWNĘTRZNEJ RURY W MILIMETRACH  
Nn - NISKIE NAPIĘCIE 
SN - ŚREDNIE NAPIĘCIE 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu Zamówienia są: roboty rozbiórkowe, 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, 
roboty odtworzeniowe chodników i nawierzchni asfaltowych. 
Do prac towarzyszących zaliczają się prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza 
oraz inne prace niezbędne do wykonania robót podstawowych (stałych), a nie zaliczone do 
robót tymczasowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacja o terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami kontraktu, 
Ustawą – Prawo budowlane i innymi obowiązującymi odnośnymi przepisami.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację robót, jakość robót i materiałów, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, za metody uŜyte przy budowie 
oraz za ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych (ST), dokumentacją projektową Zamawiającego, dokumentacją Wykonawcy 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, poleceniami Inspektora Nadzoru a takŜe 
zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca zapewni, Ŝe robotami budowlanymi będą kierowały osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, 
Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety 
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Liczba kluczowego personelu. 
Nie później niŜ 7 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inspektora Nadzoru listę kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy 
członkowie kluczowego personelu muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie 
Prawo budowlane odpowiedni do pełnionej funkcji oraz aktualne zaświadczenie                           
o przynaleŜności do właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 

1.5.3. Dokumentacja Budowy  
1.5.3.1.Dokumentację budowy 

Dokumentację budowy w rozumieniu Prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
1) Dokumentacja projektowa; 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych włączone do kontraktu 

wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez 
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem; 

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie 
komputerowe, dokumenty oraz projekty części robót i opracowania techniczno 
organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez 
Wykonawcę;  

4) Dokumentację Wykonawcy, którą Wykonawca sporządzi (a jeśli jest to wymagane 
przepisami to takŜe uzgodni z właściwymi jednostkami) w ramach ceny kontraktowej tj.: 

� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
� Geodezyjną dokumentację powykonawczą dla całości wykonywanych robót w wersji 

drukowanej i elektronicznej; 
� Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robót), w pasie drogowym uzgodnione                  

z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem 
stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

� Dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót; 
� Geodezyjną dokumentację odtworzenia granic nieruchomości; 
� Ekspertyzy stanów technicznych budynków w pobliŜu prowadzonych robót                        

(w odległości, w której moŜe występować negatywne oddziaływanie robót); 
� Dokumenty do pozwolenia na usunięcie drzew; 
� Projekt organizacji robót; 
� Program zapewnienia jakości; 
� Uzupełniające lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze 

technicznym, jeśli Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia 
robót. 

1.5.3.2.Dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca będzie na bieŜąco prowadził ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te będą rejestrowane na komplecie  
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dokumentacji projektowej/rysunków, przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Dokumentacja 
powykonawcza będzie udostępniana Inspektorowi Nadzoru na kaŜde jego wezwanie                    
i będzie wymagana (obok innych dokumentów wymienionych poniŜej w pkt. 8.3.2) do 
odbioru końcowego. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią część Kontraktu, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów za nadrzędne 
przyjmuje się ustalenia i zapisy zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane w formie opisowej na rysunku są nadrzędne do 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.5. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy 
przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na 7 
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dni przed datą, w której Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
JeŜeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ŝe proponowane zmiany nie zapewnią istotnie 
równorzędnego wykonania, to Wykonawca będzie stosować się do norm podanych                   
w dokumentacji Zamawiającego. 

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach              
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich. 

1.5.6.1.Roboty wykonywane w istniejącym pasie drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru zatwierdzony, uzgodniony z  Zarządcą drogi i stosowną Sekcją Ruchu Drogowego 
przy Komendzie Miejskiej Policji, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót                     
w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.6.2.Roboty wykonywane poza istniejącym pasem 

drogowym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych oraz 
zapewni dozór. 
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy  
i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zarówno dla robót prowadzonych w istniejącym pasie 
drogowym jak i poza nim, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę kontraktową.  

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i zapewnić przestrzeganie w czasie prowadzenia robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
� Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                   
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                     
w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

� Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi; 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
� moŜliwością powstania poŜaru; 
� moŜliwością uszkodzeń drzew. 

1.5.8. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie               
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia robót określonych 
przez jednostki uzgadniające oraz właścicieli terenów, na których będą prowadzone roboty.  
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń podziemnych, 
naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
podmiotów będących właścicielami lub dzierŜawcami tych instalacji i urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli lub 
uŜytkowników instalacji lub urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz 
wszelkich instalacji i urządzeń naziemnych i nadziemnych. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania                           
z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia interesów osób trzecich nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.5.11. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót, zgodnie z odnośnymi 
przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz, co do przewozów nietypowych wagowo ładunków ponadnormatywnych 
i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru 
moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia wynikające 
z prowadzenia robót liniowych i montaŜowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 
� ZagroŜenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napięcia (110 i 15 kV) 

oraz w strefie ustalonego działania linii energetycznych; 
� Właściwy rozładunek cięŜkich materiałów; 
� Składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP 

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych; 
� ZagroŜenia przy transporcie wewnętrznym cięŜkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montaŜu konieczne jest między innymi wyznaczenie stref ruchu 
poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy 
transporcie; 

� ZagroŜenia przy pracach prowadzonych w obecności osób trzecich, tj. przechodniów, 
właścicieli posesji, itp. Stwarza to konieczność właściwego przygotowania terenu 
budowy m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych                         
o wykopach oraz przygotowanie mostków pozwalających na dojście do budynków 
i posesji; 

� ZagroŜenia przy robotach budowlanych prowadzonych w głębokich wykopach, przy 
montaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych. 

Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od dnia przekazania terenu budowy do dnia ostatecznego zatwierdzenia 
protokołu odbioru końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren jest przeznaczony pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania               
i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli i dzierŜawców terenu 
przekazanego częściowo pod budowę w związku z powstałymi szkodami.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów oraz dróg, na których prowadzone będą 
prace związane z budową sieci wodociągowej. 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące w Polsce przepisy aktów 
prawnych wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne 
przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane                     
z wykonywanymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych przepisów, regulaminów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robót, równieŜ 
przez podwykonawców. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub metod uŜytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu. 

1.5.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest Zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i o przewidywanym terminie 
ich zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w dokumentacji budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli                         
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i dzierŜawców terenu objętego budową. Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca 
odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierŜawców 
terenu przekazanego częściowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie 
z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, 
urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montaŜowych i wszystkie uzgodnienia dla 
przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace związane z budową sieci wodociągowej. Wszystkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań opisanych powyŜej będą uwzględnione w cenie 
kontraktowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

1.5.16. Nadzór archeologiczny oraz informacja archeologiczna. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i ma niezwłocznie powiadomić o nich Inspektora 
Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Do momentu uzyskania od Inspektora 
Nadzoru pisemnego zezwolenia nie wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe dalsze roboty mogą być prowadzone pod 
nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytków. JeŜeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową na zasadach określonych               
w warunkach kontraktu. 

1.5.17. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie drzew i krzewów w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni uzyskanie aktualnej zgody na usunięcie 
drzew i krzewów od odnośnych władz i sporządzi wymagane do tego dokumenty – wniosek 
i wykaz drzew i krzewów do usunięcia, a takŜe wykona aktualizację inwentaryzacji zieleni 
w niezbędnym zakresie- „raport dendrologiczny”.  
Wykonawca, przed złoŜeniem wniosku o zgodę na usunięcie zieleni, przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji dokumenty, na podstawie, których będzie wnioskował 
o taką zgodę. 
Decyzję administracyjną – zgodę na usunięcie drzew i krzewów z naliczonymi opłatami 
Wykonawca przekaŜe Inspektorowi Nadzoru, a Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę 
o dokonaniu opłat przez Zamawiającego i o moŜliwości przystąpienia przez Wykonawcę do 
usuwania drzew i krzewów zgodnie z uzyskaną decyzją.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością Zamawiającego. 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi ponosi Wykonawca. 
W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 
Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 
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1.5.18. Ogrodzenia 
NaleŜy bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takŜe ogrodzić zaplecze budowy, place składowe 
i magazynowe. 
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzeń i zabezpieczeń nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową. 

1.5.19. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu uŜytkownikom jezdni 
i chodników oraz dojścia do budynków. W razie potrzeby ustawi kładki dla pieszych nad 
wykopami. W miarę moŜliwości naleŜy równieŜ zapewnić dojazd do posesji na czas 
prowadzenia robót.  
Koszty zabezpieczenia chodników i jezdni nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe są włączone w cenę kontraktową. 

1.5.20. Odbiory 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. o.o. Bełchatów                  
z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, oraz 
wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym 
odcinku odbiorowym. 

1.5.21. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i wymagania dotyczące sali 
konferencyjnej. 

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, będzie utrzymywał a po zakończeniu robót 
zlikwiduje zaplecze dla potrzeb własnych i spotkań koordynacyjnych z Inspektorem 
Nadzoru i Zamawiającym. 
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
robót objętych Kontraktem. WyposaŜenie biura winno zapewniać właściwe warunki 
kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym 
oraz Inspektorem Nadzoru.  
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne związane 
z uŜytkowaniem zaplecza, w tym m.in. opłaty za odbierane media, koszty ochrony mienia, 
utrzymania czystości i wywozu odpadów, a takŜe opłaty za dzierŜawę terenu, wynajem 
pomieszczeń. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich 
tymczasowych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, 
zabezpieczeń, a takŜe oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego. 
PowyŜsze jest objęte zakresem Zamówienia i będzie uwzględnione w cenie kontraktowej.  
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1.6. Informacja na terenie budowy 

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Wykonawca 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej – kpl. 1. 

1.6.2. Tablica informacyjna. 
Tablice informacyjne  ustawiane są w miejscu realizacji projektu, niezwłocznie po 
rozpoczęciu robót. NiezaleŜnie od obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej              
z wymogami prawa budowlanego, konieczna jest równieŜ informacja o pomocowym 
współfinansowania projektu przez Unię Europejską (po uzyskaniu informacji                               
o dofinansowaniu od Zamawiającego). Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca                    
w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne 
przez okres wykonywania robót. Miejsca ustawienia tablic informacyjnych powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne wystawione w ramach 
poszczególnych Kontraktów naleŜy zachować do czasu umieszczenia tablicy pamiątkowej. 
Wymagania w zakresie tablic informacyjnych i pamiątkowych jak równieŜ ich umieszczenia 
muszą spełniać aktualne wytyczne do prowadzenia działań informatycznych i promujących 
dla kontraktów w ramach projektu Funduszu Spójności. Wymagania te są umieszczone na 
stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ 
Dokumenty / Wytyczne/. 
Tablicę informacyjną naleŜy ustawić w miejscu realizacji projektu zatwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru.  
W ramach przedmiotowego Kontraktu naleŜy ustawić jedną tablicę informacyjną. 
W sytuacji, gdy budowa obiektu infrastrukturalnego jest realizowana przez więcej niŜ 
jednego Wykonawcę (więcej niŜ 1 kontrakt), w miejscu realizacji robót naleŜy umieścić 
jedną, wspólną tablicę informacyjną dotyczącą projektu bez podawania nazwy kontraktu.    
W takim przypadku zaleca się, aby dla jednego z kontraktów został zawarty wymóg 
wykonania i umieszczenia tablicy wraz z jej konserwacją do końca trwania kontraktu.             
W przypadku, gdy pozostałe kontrakty będą kończyć się w terminie późniejszym niŜ ww. 
kontrakt, dla tego kontraktu naleŜy przewidzieć obowiązek konserwacji tablicy do dnia 
zakończenia ostatniego kontraktu. 
Tablice informacyjne muszą spełniać następujące wymagania: 
� Minimalna wielkość tablicy: 2,4 m x 2,8 m; 
� Kolor tablicy: biały; 
� Kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue; 
� Rodzaj czcionki: Arial; 
� Rozmiar czcionki: dowolny rozmiar (Y) i dowolny rozmiar pomniejszony o 2 punkty 

(Y-2) i winny zawierać: 
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� Flagę państwową, 
� Opis projektu obejmujący: 

• nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację wraz z logo         
(w przypadku, gdy za realizację projektu odpowiada więcej niŜ jeden 
podmiot naleŜy zamieścić nazwę wraz z logo kaŜdego  z nich); 

• tytuł i numer projektu; 
• tytuł kontraktu; 

• wartość projektu (koszty kwalifikowane, w milionach euro            
 w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku); 

• dotację z Funduszu Spójności (w milionach euro w zaokrągleniu do 
jednego miejsca po przecinku i udział procentowy); 

• środki krajowe (nominalnie w euro i udział procentowy). 
� Sekcję przeznaczoną dla Unii Europejskiej, która musi: 

• zajmować 30% całkowitej powierzchni tablicy; 
• zawierać flagę Unii Europejskiej i następujący tekst: „Projekt ten, 

współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do 
zmniejszania róŜnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami 
Unii”. 

Szerokość flagi Unii Europejskiej i flagi państwowej stanowi 20% całkowitej szerokości 
tablicy. 
Logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację nie moŜe być większe niŜ flaga Unii 
Europejskiej. 
Logo moŜe być umieszczone wyłącznie w obszarze do tego przeznaczonym.  
Litery w zdaniu informującym o pomocy Unii Europejskiej muszą być tej samej wielkości, 
co litery uŜyte w opisie projektu (oprócz tytułu kontraktu). 
W przypadku, gdy wymiar tablicy informacyjnej będzie większy niŜ minimalny wymagany, 
naleŜy zachować proporcje całej tablicy wraz z wyznaczonymi we wzorze obszarami 
wyraŜonymi procentowo. 
PoniŜej przedstawiono wzór tablicy informacyjnej: 
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         1.6.3. Tablice pamiątkowe 
Po zakończeniu realizacji inwestycji tablice informacyjne zostaną zastąpione tablicami 
pamiątkowymi.  
Stałe tablice pamiątkowe umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych.  
Tablice pamiątkowe muszą spełniać następujące wymagania: 
� Być wykonane z trwałego, odpornego na korozję materiału; 
� Minimalna wielkość tablicy: 0,7 m x 1 m/1,4 m x 2 m; 
� Preferowany rodzaj czcionki: Arial lub inny czytelny; 
� Kolor tablicy: biały; 
� Kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue; 
� Rozmiar czcionki: dowolny, jednakowy rozmiar (Y) i zawierać następujące informacje: 

� Nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację wraz z logo; 
� Tekst: „Projekt (tytuł projektu) o wartości _,_ mln EUR0 został zrealizowany                 

w latach....-..... przy ...% wsparciu finansowym z Funduszu Spójności”; 
� Sekcja przeznaczona dla Unii Europejskiej, która musi: 

• zajmować 35% całkowitej powierzchni tablicy; 
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• zawierać flagę Unii Europejskiej wraz z następującym tekstem: „Projekt 
ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do 
zmniejszania róŜnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami 
Unii”. 

Szerokość flagi Unii Europejskiej stanowi 20% całkowitej szerokości tablicy. Logo 
podmiotu odpowiedzialnego za realizację nie moŜe być większe niŜ flaga Unii Europejskiej. 
Logo moŜe być umieszczone wyłącznie w obszarze przeznaczonym dla danego podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację. 
Litery w zdaniu informującym o pomocy Unii Europejskiej muszą być tej samej wielkości, 
co litery uŜyte w pozostałych częściach. 
W przypadku, gdy wymiar tablicy pamiątkowej będzie większy niŜ minimalny wymagany 
(0,7m x 1m dla materiałów szlachetnych i 1,4m x 2m dla innych trwałych materiałów), 
naleŜy zachować proporcje całej tablicy wraz z wyznaczonymi we wzorze obszarami 
wyraŜonymi procentowo. 
PoniŜej przedstawiono wzór tablicy pamiątkowej: 

 
 
 
W sytuacji, gdy budowa obiektu infrastrukturalnego jest realizowana przez więcej niŜ 
jednego Wykonawcę (więcej niŜ 1 kontrakt), w miejscu realizacji robót naleŜy umieścić 
jedną, wspólną tablicę informacyjną dotyczącą projektu bez podawania nazwy kontraktu.  
W takim przypadku zaleca się, aby dla jednego z kontraktów został zawarty wymóg 
wykonania i umieszczenia tablicy wraz z jej konserwacją do końca trwania kontraktu.        



Część I – Opis przedmiotu zamówienia; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
ST – 00.00.00. Wymagania ogólne 

 

Zadanie: „Budowa sieci wodoci ągowej w Alei Wyszy ńskiego w Bełchatowie” , realizowane                        
w zakresie Kontraktu 08 – „Modernizacja poprzez  budowę i przebudowę istniejącej  sieci wodociągowej, 
hydroforni,  budowa spinek wodociągowych,  modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej  sieci 
kanalizacji sanitarnej  i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach projektu pn.: „Budowa             
i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.  
Nr sprawy JRP.ZP-7/2009 

69        

W przypadku, gdy pozostałe kontrakty będą kończyć się w terminie późniejszym niŜ ww. 
kontrakt, dla tego kontraktu naleŜy przewidzieć obowiązek konserwacji tablicy do dnia 
zakończenia ostatniego kontraktu. 

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od działalności                      
w zakresie: 
� Organizacji robót budowlanych; 
� Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
� Ochrony środowiska; 
� Warunków bezpieczeństwa pracy; 
� Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
� Zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich; 
� Zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH.  

Materiały stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom ST  
i dokumentacji projektowej Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru 
dokumentacji Wykonawcy. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym nie 
będą dopuszczone do zabudowy. 
Przytoczone w cz. I – Opis przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów są 
przykładowe; Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne - spełniające wymagania 
określone w ST. 

2.1. Wymagania formalne. 
Podczas wykonywania robót budowlanych naleŜy stosować wyłącznie te wyroby 
budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dz. U. Nr 92 poz. 881),  które posiadają 
właściwości uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować: 
� Wyroby budowlane, dla których: 

� wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność           
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

� dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności            
z polską normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją;  
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� wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych                    
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

� Wyroby budowlane: 
� oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm,                     
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną                  
z wymaganiami podstawowymi; 

� wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielki znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

� Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta, lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej            
z dnia 12.03.1996r. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne                              
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały i urządzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania 
przedmiotu Zamówienia, muszą być nowe, nieuŜywane i stanowić najnowsze lub aktualne 
osiągnięcia techniki.  
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i administratorów na 
pozyskanie materiałów z wszelkich źródeł i złóŜ miejscowych włączając w to źródła i złoŜa 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła i złoŜa. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne, 
jakie okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, Ŝe 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków kontraktu stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                         
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach Kontraktu, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną 
zgodę Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
� Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
� Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót; 
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� JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nienaleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań                
w tych miejscach. 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały, które nie będą odpowiadać wymaganiom jakościowym podanym w ST zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały one zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora 
Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one uŜyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                        
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków składowania materiałów 
podanych przez ich producentów. Na Ŝądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru instrukcji składowania materiałów 
opracowanych przez producentów lub poświadczonych przez upowaŜnionych 
przedstawicieli producentów, w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.7. Akceptacja materiałów i urządzeń  
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem. Inspektor Nadzoru moŜe polecić 
przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren 
budowy oraz moŜe on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe 
juŜ po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 
jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji 
Inspektora Nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru 
próbki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem Wykonawca upewni się, Ŝe są one 
faktycznie reprezentatywne pod względem jakości materiału, z którego takie próbki zostają 
pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod 
względem jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać 
wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, aprobaty, świadectwa i atesty. Wykonawca jest zobowiązany do 
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dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących              
w innych językach. Akceptację otrzymają równieŜ urządzenia skonstruowane wg innych 
standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani 
do dostarczenia dowodów potwierdzających powyŜszą zgodność. Akceptacja takiego 
urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego kontraktu                 
i róŜnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.  

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
Warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wykonawca ma uŜywać odpowiedni sprzęt, którego uŜycie nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń                           
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w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś              
i innych parametrów technicznych. Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach 
publicznych Wykonawca uzyska zezwolenia od właściwych władz, na własny koszt. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania Ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z warunkami 
kontraktu i obowiązującymi odnośnymi przepisami, za jakość zastosowanych materiałów             
i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, z dokumentacją 
Wykonawcy zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru tj. PZJ, planem BIOZ, projektem 
organizacji robót, projektem organizacji ruchu, harmonogramem realizacji robót oraz  
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceni materiałów, czy teŜ elementów 
wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
dokumentacji projektowej, a takŜe na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych 
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decyzji Inspektor Nadzoru powinien uwzględniać wyniki badań materiałów i robót oraz rozrzuty, 
normalnie występujące w czasie produkcji i badań, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne opinie, na ten temat. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszystkich 
obszarów dodatkowych, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione                     
z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ 
w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót poniesie Wykonawca. 

5.2. Prace geodezyjno – kartograficzne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, 
w tym za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich zasadniczych 
elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt, w wy-
znaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe 
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Skutki finansowe powstałe z tego powodu ponosi Wykonawca. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2.1.  Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. 
Opracowanie geodezyjne projektu naleŜy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony 
geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 
budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 
posadowienie wysokościowe budowlanych obiektów, a w szczególności główne osie 
rurociągów i obiektów nadziemnych i podziemnych oraz stałe punkty wysokościowe – 
repery. 

5.2.2. Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
� Geodezyjną obsługę budowy i montaŜu obiektów budowlanych; 
� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczych obiektów budowlanych; 
� Wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 
Geodezyjna obsługa budowy i montaŜu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu. 
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Wykonanie czynności geodezyjnych naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
Geodeta przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli połoŜenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 
umoŜliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,                              
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli połoŜenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umoŜliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą oraz do ewidencji gruntów. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginał dokumentacji w formie i zakresie 
przewidzianym odrębnymi przepisami do ośrodka dokumentacji geodezyjnej  
i kartograficznej, a kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej – kierownikowi budowy. 

5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami.  
Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania obiektu budowlanego w sposób określony 
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawą – Prawo 
budowlane i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca ma zapewnić:  
� Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

� bezpieczeństwa konstrukcji; 
� bezpieczeństwa poŜarowego; 
� bezpieczeństwa uŜytkownika; 
� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
� ochrony przed hałasem i drganiami; 
� oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przewodów. 

� Warunki uŜytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
� zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną i paliwa (wg 

potrzeb), przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych czynników; 
� usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

� MoŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
� Niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej przez osoby 

niepełnosprawne; 
� Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
� Ochronę ludności, zgodnie z wymogami obrony cywilnej; 
� Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską; 
� Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
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� Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do 
drogi publicznej, występujących w obszarze oddziaływania obiektu; 

� Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

5.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych 
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania naleŜy złoŜyć w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostawić do dyspozycji  Zamawiającego. 
Pozostałe materiały Wykonawca usunie na własny koszt z terenu budowy oraz poddać 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(tj. Dz.U.z 2007r., nr 39, poz. 251). 

5.5. Wycinka zieleni 
Zakres prac moŜe obejmować wykonanie wycinki drzew wymagających zezwolenia 
zgodnie z inwentaryzacją zieleni i drzew owocowych niewymagających zezwolenia oraz 
krzewów wymagających pozwolenia na terenie przeznaczonym pod budowę wodociągu. 
Wykonawca odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie składowisko wraz z utylizacją 
wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

5.6. Ogólny opis przewidywanych robót.  

5.6.1. Sieć wodociągowa 
Sieć wodociągową zaprojektowano na terenie zabudowanym w Alei Wyszyńskiego            
w Bełchatowie. Przekroczenie przeszkód terenowych oraz uzbrojenia podziemnego 
następować będzie na warunkach podanych przez ich właścicieli lub administratorów. 
Projektowana sieć wodociągowa została dostosowana do ukształtowania terenu. 
Projektowany wodociąg zostanie zrealizowany w technologii rur PEHD100 SDR11 
Ø315mm,  Ø250mm, Ø225mm i Ø160mm łączonych przy pomocy zgrzewania doczołowego. 
Do wykonania są równieŜ hydranty przeciwpoŜarowe nadziemne. Zasuwy stosować kołnierzowe, 
bezgniazdowe z miękkim uszczelnieniem z Ŝeliwa sferoidalnego.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości 
(PZJ), aby wykazać stosowanie się do wymagań Kontraktu. 
Przed rozpoczęciem kaŜdego etapu realizacji robót, będą przedkładane do wiadomości 
Inspektora Nadzoru szczegółowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentów 
stwierdzających stosowanie się do nich. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót w sposób 
zapewniający wykonanie robót  zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany opracować 
i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
� Część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
� bezpieczeństwo i ochronę zdrowia; 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót; 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań); 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

� Część szczegółową, opisującą dla kaŜdego odcinka robót i kaŜdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne; 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań            
i ich częstotliwość są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,               
w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być               
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone                  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w zatwierdzonym programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą 
spełniać warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, Ŝe                  
w zaleŜności od rodzaju, muszą być: 
� Oznakowane CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi;  

� Albo umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;  

� Albo oznakowane znakiem budowlanym, jeŜeli nie podlegają obowiązkowi znakowania 
CE. 
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NiezaleŜnie od powyŜszego materiały, dla których określono takie wymagania w ST, muszą 
posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny. 
W przypadku materiałów, dla których certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty lub oceny są 
wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kaŜdej partii materiałów dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone przez Inspektora 
Nadzoru. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu zgłaszania wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i zarządzania. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
� Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
� Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 
� Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
� Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
� Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych; 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 
� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                   

i w trakcie wykonywania robót; 
� Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
� Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
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� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
� Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                     
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.8.2. KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót i wpisy do ksiąŜki obmiarów 
prowadzi się stopniowo, stosownie do pozycji i w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
robót lub ST. 
KsiąŜka obmiarów jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, zalicza się: 
� Pozwolenie na budowę; 
� Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze; 
� Protokoły przekazania terenu budowy; 
� Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 
� Protokoły z badań, prób i inspekcji; 
� Protokoły odbioru robót; 
� Protokoły z narad i ustaleń; 
� Operaty geodezyjne; 
� Dokumentacja projektowa; 
� Rysunki i opisy (inne niŜ dokumentacja projektowa), słuŜące realizacji robót; 
� Raporty o postępie prac; 
� Polecenia Inspektora Nadzoru i komunikaty przewidziane w warunkach kontraktu 

(zatwierdzenia, świadectwa, zgody, określenia, powiadomienia i prośby). 
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6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru             
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub innych miejscach dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do prawidłowego 
rozliczenia zadania lub jego części lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone                       
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 
podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
� Odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych; 
� Odbiorowi końcowemu; 
� Odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 
� Odbiorowi po upływie Okresu Zgłaszania Wad. 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                     
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.2. Próby Końcowe  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót naleŜy przeprowadzić próby końcowe, 
do których zalicza się: sprawdzenie sieci wodociągowej poprzez przeprowadzenie prób 
szczelności. Próby końcowe naleŜy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inspektora 
Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego. 
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Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób końcowych i rozruchu, w tym takŜe 
koszty zapewnienia i zuŜycia energii elektrycznej, wody i ścieków nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

8.2.1. Warunki przystąpienia do prób końcowych 
� Zakończenie robót budowlano-montaŜowych, zgodnie z ST, dokumentacją projektową; 
� Sprawdzenie protokołów robót zanikających i ulegających zakryciu, atestów i świadectw 

technicznych itp. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                   
o których mowa w pkt. 8.3.2.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, dotyczących wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
� Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 
� Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z dokumentów kontraktowych oraz 

uzupełniające i zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji Kontraktu; 
� Recepty i ustalenia technologiczne; 
� Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały); 
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� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ); 

� Deklaracje lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i atesty higieniczne 
wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ; 

� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
gazowej, energetycznej, telefonicznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

� Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 
� Dwa komplety szkiców inwentaryzacyjnych wraz z potwierdzeniem ich złoŜenia                

w ZUDP; 
� Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie przez 

Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3.3. Przebieg odbioru końcowego. 
� Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 

Kontraktu, ST i prawa budowlanego; 
� Inspekcja trasy lub jej fragmentów wykonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletności  

i poprawności wykonania robót przez weryfikację ich zgodności z postanowieniami Kontraktu, 
Projektem i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych, polskimi normami oraz sztuk budowlaną; 

� Protokolarne przejęcie robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i okresu zgłaszania wad 
Odbiór po upływie okresu rękojmi lub okresu zgłaszania wad (dłuŜszego z okresów) polega 
na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie rękojmi i okresie zgłaszania wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i okresu zgłaszania wad będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór 
końcowy robót”. 
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest faktura wystawiona na podstawie wykonanych i odebranych                       
w stanie wolnym od wad zakresów robót, zgodnych z ksiąŜką obmiarów, potwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie, przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118) z dnia 
17.08.2006r. 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, 
poz. 177 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 154 poz. 1163) 

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2001  Nr 72, poz. 474 z późniejszymi zmianami ). 
Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ). 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 
881). 

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 
627 z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).  

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.  Nr 30 
poz.163 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 240, 
poz. 2027).Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 
listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 
133). 
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13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455 ) 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.                     
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 Nr 83 
poz. 578 ) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953                 
z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa         
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 
401). 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                       
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 Nr 129 
poz. 884 z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. 2001 Nr 118 poz. 
1263 ) 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96 poz. 437). 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
Nr 47, poz. 401). 

22. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz.1321 
z późniejszymi zmianami ) 

23. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej ( Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 
351 z późniejszymi zmianami ) tekst jednolity ( Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1229 ) 

24. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 
z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 1998 Nr 2 poz. 94 ) 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. 2003 Nr 32, 
poz. 262 z późniejszymi zmianami). 
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26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nie 
normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. 
2004 Nr 249, poz. 2497). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041). 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011 z późniejszymi zmianami). 

30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 
1360 z późniejszymi zmianami) Tekst jednolity Dz. U. nr 204 poz. 2087. 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 
Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 


