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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadania Zamówienia przez Zamawiającego. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót dla Kontraktu  13  

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w Bełchatowie – 

etap III”, które zostaną zrealizowane w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja 

systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót jako część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 

wykonania wyżej wymienionych robót. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.2.1. Zakres robót 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi ( ST ) : 

ST- 01.01.01. Kanalizacja  sanitarna 

ST- 01.01.02. Kanalizacja deszczowa 

  

W zakresie Kontraktu 13 przewidywana jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 w Osiedlu Ludwików II w Bełchatowie. Realizacja projektu polegać będzie na budowie:  

 Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; 

 Wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej; 

 Kanalizacji deszczowej grawitacyjnej; 

 Wyprowadzeń kanalizacji deszczowej i przykanalików do wpustów ulicznych; 

 

Tabela 1. Szczegółowy podział długości kanalizacji sanitarnej w poszczególnych ulicach 

Lp. Ulica Kanalizacja 

sanitarna 

PVC  

Wyprowadzenia        

Ø 160 

Wyprowadzenia         

Ø 200 

    Ø 200 mb szt. mb. szt. 

1 Różana  

 

1205,5 515,94 59 13,28 1 

2 Wagnera 

 

74,18 24,47 3   

3 Czecha 

 

183,66 47,9 10   

4 Deyny 

 

269,23 87,24 16   

5 Górskiego 

 

228,66 80,45 18   
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6 Łasaka 

 

126,73 36,92 8   

7 Malinowskiego 

 

152,81 56,95 12   

8 Śniadeckich 

 

208,09 69,7 9   

9 

Kusocińskiego 

+Marusarzówny 

 

393,79 128,62 26   

RAZEM 2842,65 1048,19 161 13,28 1 

 

Tabela 2. Szczegółowy podział długości kanalizacji deszczowej w poszczególnych ulicach 

 

Lp. Ulica Kanalizacja 

deszczowa PVC  

Długości wyprowadzeń do 

wpustów 

Długości wyprowadzeń w 

ramach pasa drogowego 

   

Ø 200,250,300, 

400,500 Ø 160mb Ø 200mb 

 

szt. Ø 160mb Ø 200mb 

 

szt. 

1 Różana  

 

1248,88 54,01 203,65 34 458,59 2,62 54 

2 Wagnera 

 

73,44 1,82  1 25,07  3 

3 Czecha 

 

210,08  25,18 6 39,41  9 

4 Deyny 

 

302,34 1,3 13,04 6 108,05  20 

5 Górskiego 

 

246,3  14,64 6 67,74  14 

6 Łasaka 

 

133,11  4,4 2 37,61  8 

7 Malinowskiego 

 

123,15  7,68 3 50,16  11 

8 

Braci 

Śniadeckich 

 

269,71 49,03 32,7 12 53,11 20,28 9 

9 Graniczna   90,23 16    

 

10 

Kusocińskiego 

+Marusarzówny 

 

414,65  43,50 16 102,75 17,32 27 

Razem 3021,66 106,16 435,02 102 942,49 40,22 155 

 

 

W ramach realizacji Kontraktu 13 Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

odtworzenie nawierzchni terenu zgodnie z pismem WIM.7021.1.6.2012 z dnia 

14.02.2012r. (pozycja 7 w tabeli 7.1.1. Opisu przedmiotu zamówienia). 
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1.2.2. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 

 

Główny przedmiot 

45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg. 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231100-6 Ogólne  roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

            45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody  

burzowej 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232411-6 Roboty w zakresie rurociągów wody ściekowej 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 

45236000-0 Wyrównanie terenu 

45233140-2    Roboty drogowe 

45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

     Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, przebudowa, rozbudowa obiektu budowlanego. 
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Budowla – każdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem ani obiektem małej 

architektury, jak np. sieci uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojące trwale związane                

z gruntem urządzenia techniczne, zbiorniki.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń                  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

Inspektor Nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne               

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane i wpis do właściwej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa, wykonująca samodzielne funkcje techniczne                   

w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu. 

Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zanikowych, badaniu i odbiorze rurociągów oraz urządzeń technicznych, jak również 

przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określa rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie, a także wykaz punktów serwisowych dla 

urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia. Instrukcja jest składnikiem 

dokumentacji przekazywanej przy odbiorze końcowym obiektu budowlanego.  

Kanalizacja (system kanalizacyjny) – sieć rurociągów i obiektów pomocniczych, 

które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych i roztopowych do 

oczyszczalni.  

Kolektor – kanał grawitacyjny lub rurociąg tłoczny, przeznaczony do 

odprowadzenia ścieków i ich transportu do oczyszczalni. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt                                 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 
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Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową                  

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, a także obiekt małej architektury. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie                   

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych, z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót.  

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja całości zadań dla wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład kanał, rurociąg, droga, ciąg pieszy lub rowerowy, kolej 

itp. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część Terenu 

Budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 

z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną obiektu, np. 

budowli drogowej lub jej elementu. 

Cena kontraktowa (ryczałtowa) – wyrażona w PLN cena uwzględniająca wszelkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmująca wszelkie koszty jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
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Skróty 

Użyte skróty należy rozumieć następująco: 

BHP  - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

BIOZ  -  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

CPV -  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 

DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 

ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  

PZH -  PAŃSTOWY ZAKŁAD HIGIENY  

PN -  POLSKA NORMA 

PN-EN -  POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJĄCA  

  NORMĘ EUROPEJSKĄ  

PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ST -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

  BUDOWLANYCH  

WTWiOR- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WO - WARUNKI OGÓLNE 

DN - OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIŻENIU RÓWNY ŚREDNICY  

  WEWNĘTRZNEJ RURY W MILIMETRACH  

Nn - NISKIE NAPIĘCIE 

SN - ŚREDNIE NAPIĘCIE 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu Zamówienia są m.in.: roboty 

rozbiórkowe, wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas 

wykonywania robót, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu. 

Do prac towarzyszących zaliczają się m.in.: prace geodezyjne i inwentaryzacja 

powykonawcza oraz inne prace niezbędne do wykonania robót podstawowych (stałych),  

a nie zaliczone do robót tymczasowych.  

Koszty związane z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacja o terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, 

Ustawą – Prawo budowlane i innymi obowiązującymi odnośnymi przepisami.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację robót, jakość robót i materiałów, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, za metody użyte przy budowie 

oraz za ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych (ST), dokumentacją projektową Zamawiającego, dokumentacją Wykonawcy 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, poleceniami Inspektora Nadzoru, a także 

zasadami wiedzy technicznej. 
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Wykonawca zapewni, że robotami budowlanymi będą kierowały osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, 

Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Liczba kluczowego personelu. 

Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi 

Nadzoru listę kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Lista musi uwzględniać 

między innymi osoby przedstawione w ofercie, przewidziane do pełnienia odpowiednich 

funkcji na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego personelu muszą posiadać 

uprawnienia wymagane przez polskie Prawo budowlane odpowiednie do pełnionej funkcji 

oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Lista wymaga uprzedniego zatwierdzenia jej przez Zamawiającego. 

1.5.3. Dokumentacja Budowy  

1.5.3.1.Dokumentację budowy 

Dokumentację budowy w rozumieniu Prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

1) Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę, będące w posiadaniu 

Zamawiającego; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych włączone do Kontraktu 

wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez 

Zamawiającego zgodnie z Kontraktem; 

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie 

komputerowe, dokumenty oraz projekty części robót i opracowania techniczno 

organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez 

Wykonawcę;  

4) Dokumentację Wykonawcy, którą Wykonawca sporządzi (a jeśli jest to wymagane 

przepisami to także uzgodni z właściwymi jednostkami) w ramach ceny kontraktowej tj.: 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 Geodezyjną dokumentację powykonawczą dla całości wykonywanych robót; 

 Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robót), w pasie drogowym uzgodnione                  

z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem 

stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

 Dokumentację fotograficzną oraz video obiektów w pasie robót; 

 Geodezyjną dokumentację odtworzenia granic nieruchomości; 
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 Na zakończenie prac oświadczenie właścicieli posesji o przywrócenie stanu pierwotnego 

na posesji; 

 Ekspertyzy stanów technicznych budynków w pobliżu prowadzonych robót                         

(w odległości, w której może występować negatywne oddziaływanie robót) – jeżeli 

wystąpią; 

 Dokumenty do pozwolenia na usunięcie drzew – jeżeli wystąpią; 

 Projekt organizacji robót; 

 Harmonogram rzeczowo – finansowy; 

 Program zapewnienia jakości; 

 Uzupełniające lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze 

technicznym, jeśli Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia 

robót. 

1.5.3.2.Dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca będzie na bieżąco prowadził ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te będą rejestrowane na komplecie 

dokumentacji projektowej/rysunków, przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Zmiany 

wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego po uzyskaniu opinii Inspektora 

Nadzoru. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Inspektorowi Nadzoru na 

każde jego wezwanie i będzie wymagana (obok innych dokumentów wymienionych poniżej 

w pkt. 8.3.2) do odbioru końcowego. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku zaistnienia rozbieżności w interpretacji zapisów zawartych w opisie przedmiotu 

zamówienia, za nadrzędne przyjmuje się ustalenia i zapisy zawarte w Specyfikacjach Technicznych.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST, a Wykonawca nie uzyskał uprzedniej zgody Zamawiającego, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
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1.5.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, 

gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 

przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na 14 

dni przed datą, w której Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że proponowane zmiany nie zapewnią istotnie 

równorzędnego wykonania, to Wykonawca będzie stosować się do norm podanych                     

w dokumentacji Zamawiającego. 

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

Zamawiającego oraz właścicieli działek prywatnych o terminie rozpoczęcia prac  

i o przewidywanym terminie ich zakończenia. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy 

przed dostępem osób trzecich. 

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejącym pasie drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru zatwierdzony, uzgodniony z  Zarządcą drogi i stosowną Sekcją Ruchu Drogowego 

przy Komendzie Miejskiej Policji (jeżeli będzie to konieczne), projekt organizacji ruchu 

i zabezpieczenia robót  w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.  

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Wykonawca ponosi koszty wykonania, 

montażu, demontażu i utrzymania oznakowania i sygnalizacji wynikających z projektu 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
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Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca wraz z opłatą za umieszczenie urządzeń 

w pasie drogowym do czasu odbioru urządzeń przez Zamawiającego (bezusterkowy 

protokół odbioru). 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: oznakowanie, zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Po zakończeniu prac Wykonawca likwiduje oznakowanie tymczasowe oraz przywróci 

oznakowanie sprzed rozpoczęcia prac oraz odtworzy oznakowanie poziome. 

 

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejącym pasem drogowym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych oraz 

zapewni dozór. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy  

i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zarówno dla robót prowadzonych w istniejącym pasie 

drogowym jak i poza nim, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową.  

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i zapewnić przestrzeganie w czasie prowadzenia robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                   

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                     

w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST – 00.00.00. Wymagania ogólne 

 

Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa”, Kontrakt  13 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w Bełchatowie 

– etap III”. 

16                 

 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi; 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

 możliwością powstania pożaru; 

 możliwością uszkodzeń drzew. 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie               

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia robót określonych 

przez jednostki uzgadniające oraz właścicieli terenów, na których będą prowadzone roboty.  

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń podziemnych, 

naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

podmiotów będących właścicielami lub dzierżawcami tych instalacji i urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli lub 

użytkowników instalacji lub urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz 

wszelkich instalacji i urządzeń naziemnych i nadziemnych. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania                           

z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach kontraktu. 

Koszt zabezpieczenia interesów osób trzecich nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót, zgodnie z odnośnymi 

przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz, co do przewozów nietypowych wagowo ładunków ponadnormatywnych 

i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru 

może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 

z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 
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 Zagrożenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napięcia (110 i 15 kV) 

oraz w strefie ustalonego działania linii energetycznych; 

 Właściwy rozładunek ciężkich materiałów; 

 Składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP 

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych; 

 Zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montażu konieczne jest między innymi wyznaczenie stref ruchu 

poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy 

transporcie; 

 Zagrożenia przy pracach prowadzonych w obecności osób trzecich, tj. przechodniów, 

właścicieli posesji, itp. Stwarza to konieczność właściwego przygotowania terenu 

budowy m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych                         

o wykopach oraz przygotowanie mostków pozwalających na dojście do budynków 

i posesji; 

 Zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych w głębokich wykopach, przy 

montażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od dnia przekazania terenu budowy do dnia ostatecznego zatwierdzenia 

protokołu odbioru końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren jest przeznaczony pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

w wyniku realizacji Kontraktu przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest również 

do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli              

i dzierżawców terenu przekazanego częściowo pod budowę w związku z powstałymi 

szkodami. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów oraz dróg, na których prowadzone będą 

prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące w Polsce przepisy aktów 

prawnych wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne 

przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane                     
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z wykonywanymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych przepisów, regulaminów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robót, również 

przez podwykonawców. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub metod użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 

takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu. 

1.5.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i o przewidywanym terminie 

ich zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 

zawartymi w dokumentacji budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli                         

i dzierżawców terenu objętego budową. Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca 

odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 

zobowiązany do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub 

dzierżawców terenu przekazanego częściowo pod budowę. Wykonawca opisze 

udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną i video, sposób zabezpieczenia 

wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych  

i wszystkie uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych 

powyżej będą uwzględnione w cenie kontraktowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

1.5.16. Nadzór archeologiczny oraz informacja archeologiczna. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i ma niezwłocznie powiadomić o nich Inspektora 

Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Do momentu uzyskania od Inspektora 

Nadzoru pisemnego zezwolenia nie wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod 

nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytków. Jeżeli w wyniku tych poleceń  

wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym 

i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót na zasadach określonych                

w warunkach kontraktu. 

Koszty nadzoru archeologicznego oraz koszty ewentualnych prac na stanowiskach 

archeologicznych prowadzonych przez służby archeologiczne ponosi Zamawiający. 
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1.5.17. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie drzew i krzewów w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni uzyskanie aktualnej zgody na usunięcie 

drzew i krzewów od odnośnych władz i sporządzi wymagane do tego dokumenty – wniosek 

i wykaz drzew i krzewów do usunięcia, a także wykona aktualizację inwentaryzacji zieleni 

w niezbędnym zakresie - „raport dendrologiczny” (jeżeli będzie to konieczne).  

Wykonawca, przed złożeniem wniosku o zgodę na usunięcie zieleni, przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji dokumenty, na podstawie, których będzie wnioskował 

o taką zgodę. Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona oceny zakresu 

wnioskowanej przez Wykonawcę wycinki.  

Decyzję administracyjną – zgodę na usunięcie drzew i krzewów z naliczonymi opłatami 

Wykonawca przekaże niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru. Koszt prac przy wycince 

Wykonawca uwzględnia w cenie kontraktowej i nie podlega on odrębnej zapłacie. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu ustalenia 

konieczności przeprowadzenia wycinki.  

Materiał pochodzący z wycinki jest własnością Zamawiającego. Wykonawca uzgadnia  

z Zamawiającym, który materiał pozyskany w ramach wycinki drzew zagospodarowuje 

Zamawiający, a który Wykonawca. Materiał wskazany przez Zamawiającego Wykonawca 

przewozi na wskazane miejsce w odległości do 5km od miejsca wycinki. Koszt transportu  

i zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi ponosi Wykonawca.  

Wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz dokonanie opłat ekologicznych z tym 

związanych, w tym kosztów nasadzeń, jest objęte zakresem zamówienia i będzie ujęte  

w cenie kontraktowej. 

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

1.5.18. Ogrodzenia 

Należy bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić zaplecze budowy, place składowe 

i magazynowe. 

Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzeń i zabezpieczeń nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.5.19. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu użytkownikom jezdni 

i chodników oraz dojścia do budynków. W razie potrzeby ustawi kładki dla pieszych nad 

wykopami. W miarę możliwości należy również zapewnić dojazd do posesji na czas 

prowadzenia robót.  

Koszty zabezpieczenia chodników i jezdni nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że są włączone w cenę kontraktową. 
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1.5.20. Przekraczanie rowów 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania administratora rowów o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z przekraczaniem rowów z co najmniej                                         

7 dniowym wyprzedzeniem.  

Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodowały uszkodzeń, zmniejszenia 

drożności lub zasypania rowów. W przypadku naruszenia koryta rowu należy je odtworzyć 

do stanu pierwotnego, zapewniając drożność, która umożliwi swobodne odprowadzanie wód 

ze zlewni ciążącej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych robót, po ich zakończeniu 

w pobliżu rowów, należy przywrócić do stanu należytego i przekazać protokołem teren 

administratorowi rowów i innym osobom trzecim/stronom, o ile ich dotyczy .  

W przypadku odprowadzania wód z wykopów do rowów melioracyjnych Wykonawca 

uzgodni i zastosuje odpowiednie urządzenia usuwające zanieczyszczenia stałe z wody przed 

jej wprowadzeniem do rowów.  

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać operaty geodezyjne przejść 

pod rowami i załączyć je w dokumentacji powykonawczej. 

Koszty związane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowów, a także z odprowadzaniem wód 

z wykopów do rowów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 

w cenę kontraktową. 

1.5.21. Odbiory 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. o.o. Bełchatów                  

z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, oraz 

wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym 

odcinku odbiorowym. 

1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i wymagania dotyczące pomieszczeń 

biurowych 

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, będzie utrzymywał a po zakończeniu robót 

zlikwiduje zaplecze dla potrzeb własnych i spotkań koordynacyjnych z Inspektorem 

Nadzoru i Zamawiającym. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

robót objętych Kontraktem. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki 

kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym 

oraz Inspektorem Nadzoru.  

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne związane 

z użytkowaniem zaplecza, w tym m.in. opłaty za odbierane media, koszty ochrony mienia, 

utrzymania czystości i wywozu odpadów, a także opłaty za dzierżawę terenu, wynajem 

pomieszczeń. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich 

tymczasowych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, 

zabezpieczeń, a także oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego. 

Powyższe jest objęte zakresem Zamówienia i będzie uwzględnione w cenie kontraktowej.  
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1.6. Informacja na terenie budowy 

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Wykonawca 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej. 

1.6.2. Tablica informacyjna (informująca o fakcie współfinansowania projektu 

ze środków Funduszu Spójności) 

Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji projektu, niezwłocznie po 

rozpoczęciu robót. Niezależnie od obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej  

z wymogami Prawa Budowlanego, konieczna jest również informacja o pomocowym 

współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego wymagania 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 

informacyjne przez okres wykonywania robót. Miejsca ustawienia tablic informacyjnych 

powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne wystawione  

w ramach poszczególnych kontraktów należy zachować do czasu umieszczenia tablicy 

pamiątkowej. 

Wymagania w zakresie tablic informacyjnych i pamiątkowych jak również ich umieszczenia 

muszą spełniać aktualne wytyczne do prowadzenia działań informatycznych i promujących 

dla kontraktów w ramach projektu Funduszu Spójności. Wymagania te są umieszczone na 

stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ 

Dokumenty/Wytyczne/. Minimalna wymagana liczba tablic wynosi 1. 

1.6.3.  Tablice pamiątkowe (informująca o fakcie współfinansowania projektu ze 

środków Funduszu Spójności) 

Po zakończeniu realizacji inwestycji tablica informacyjna zostanie zastąpiona tablicą 

pamiątkową. Tablicę pamiątkową umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych.       

1.6.4. Informacja o odpowiedzialności Wykonawcy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od działalności  

w zakresie: 

 Organizacji robót budowlanych; 

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

 Ochrony środowiska; 

 Warunków bezpieczeństwa pracy; 

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 Zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich; 

 Zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH.  

 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 

ST  

i dokumentacji projektowej Zamawiającego lub zaakceptowanej przez 

Inspektora Nadzoru dokumentacji Wykonawcy. Materiały nieodpowiadające 

wymaganiom jakościowym nie będą dopuszczone do zabudowy. 

2.1. Wymagania formalne 

 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy stosować wyłącznie te 

wyroby budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. 

– Dz. U. Nr 92 poz. 881),  które posiadają właściwości użytkowe 

umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

 

 Wyroby budowlane, dla których: 

 

 wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich 

norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych; 

 dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z polską normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do 

wyrobów nieobjętych certyfikacją;  

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 

istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 

budowlanej. 

 

 Wyroby budowlane: 
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 oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm,                     

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną                  

z wymaganiami podstawowymi; 

 wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielki znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wg 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta, lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 

zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej            

z dnia 12.03.1996r. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne                              

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie 

przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie materiały i urządzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania 

przedmiotu Zamówienia, muszą być nowe, nieużywane i stanowić najnowsze lub aktualne 

osiągnięcia techniki.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i administratorów na 

pozyskanie materiałów z wszelkich źródeł i złóż miejscowych włączając w to źródła i złoża 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła i złoża. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 

państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, 

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków kontraktu stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                          

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach Kontraktu, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 

stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót; 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań                

w tych miejscach. 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały, które nie będą odpowiadać wymaganiom jakościowym podanym w ST zostaną 

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały one zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora 

Nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                         

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków składowania materiałów 

podanych przez ich producentów. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru instrukcji składowania materiałów 

opracowanych przez producentów lub poświadczonych przez upoważnionych 

przedstawicieli producentów, w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania wariantowego 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału, co najmniej 14 dni przed 

użyciem tego materiału, albo wcześniej, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 

badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

2.8. Akceptacja materiałów i urządzeń  

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem. Inspektor Nadzoru może polecić 

przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren 

budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe 

już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 

jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji 

Inspektora Nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora Nadzoru 

próbki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem Wykonawca upewni się, że są one 

faktycznie reprezentatywne pod względem jakości materiału, z którego takie próbki zostają 

pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod 

względem jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać 

wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, aprobaty, świadectwa i atesty. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących              

w innych językach. Akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane wg innych 

standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 

eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani 
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do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego 

urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego kontraktu                 

i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.  

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

Warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wykonawca ma używać odpowiedni sprzęt, którego użycie nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń                           

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś              

i innych parametrów technicznych. Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach 

publicznych Wykonawca uzyska zezwolenia od właściwych władz, na własny koszt. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania Ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z warunkami 

kontraktu i obowiązującymi odnośnymi przepisami, za jakość zastosowanych materiałów             

i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, z dokumentacją 

Wykonawcy zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru tj. PZJ, planem BIOZ, projektem 

organizacji robót, projektem organizacji ruchu, harmonogramem realizacji robót oraz  

z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też 

elementów wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych  

w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, a także na normach (PN) i przepisach.  

Przy podejmowaniu tych decyzji Inspektor Nadzoru powinien uwzględniać wyniki badań 

materiałów i robót oraz rozrzuty, normalnie występujące w czasie produkcji i badań, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszystkich 

obszarów dodatkowych, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione                     

z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
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Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za 

roboty przygotowawcze dokumentację fotograficzną i video obiektów w pasie robót lub 

zasięgu oddziaływania (położonych w odległości mniejszej niż 8m od trasy kanalizacji,  

w przypadku stosowania młota pneumatycznego w odległości do 20m, a w przypadku 

intensywnego odwadniania gruntu w zasięgu oddziaływania określonym zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami) z podaniem adresu obiektu i krótkim opisem stanu 

technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć (zdjęcia 

szczegółowe). 

Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót poniesie Wykonawca. 

5.2. Prace geodezyjno – kartograficzne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, 

w tym za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich zasadniczych 

elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt, w wy-

znaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże 

się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Skutki finansowe powstałe z tego powodu ponosi Wykonawca. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2.1.  Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony 

geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 

odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 

posadowienie wysokościowe budowlanych obiektów, a w szczególności główne osie 

rurociągów i obiektów nadziemnych i podziemnych oraz stałe punkty wysokościowe – 

repery. 

5.2.2. Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 Geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych; 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczych obiektów budowlanych; 

 Wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 
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Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 

kontrolne tych elementów obiektu. 

Wykonanie czynności geodezyjnych należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

Geodeta przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 

umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,                              

a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapę zasadniczą oraz do ewidencji gruntów. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginał dokumentacji w formie i zakresie 

przewidzianym odrębnymi przepisami do ośrodka dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej, a kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej – kierownikowi budowy oraz jest zobowiązany do uzyskania 

poświadczenia przez ośrodek geodezyjny z „klauzulą zgodności” i  dołączenia jej do 

dokumentacji powykonawczej . 

5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania obiektu budowlanego w sposób określony 

w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawą – Prawo 

budowlane i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca ma zapewnić:  

 Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji; 

 bezpieczeństwa pożarowego; 

 bezpieczeństwa użytkownika; 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 

 ochrony przed hałasem i drganiami; 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przewodów. 

 Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną i paliwa (wg 

potrzeb), przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników; 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

 Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 

 Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 

niepełnosprawne; 

 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Ochronę ludności, zgodnie z wymogami obrony cywilnej; 
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 Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską; 

 Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 

 Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do 

drogi publicznej, występujących w obszarze oddziaływania obiektu; 

 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

5.4. Harmonogram robót 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru 

harmonogramu robót całej budowy oraz harmonogramu rozruchów i tymczasowych 

eksploatacji, i jego uaktualnionej wersji, (jeśli tylko poprzedni przestanie być spójny 

z faktycznym postępem robót)  zgodnie z harmonogramem na zasadach określonych                  

w warunkach kontraktu. 

5.5. Prowadzenie robót rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostawić do dyspozycji  Zamawiającego. 

Pozostałe materiały Wykonawca usunie na własny koszt z terenu budowy oraz podda 

zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

5.6. Wycinka zieleni 

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew wymagających zezwolenia zgodnie  

z inwentaryzacją zieleni i drzew owocowych niewymagających zezwolenia oraz krzewów 

wymagających pozwolenia na terenie przeznaczonym pod budowę kanalizacji. 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie 

składowisko wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru. 

5.7. Odwodnienie wykopów na czas budowy  

Posadowienie projektowanych sieci i urządzeń może mieć miejsce poniżej linii 

występowania wody gruntowej. 

Zaleca się przyjąć następującą technologię: 

 Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0,5m 

ponad dnem wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek 

głębokości 20cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku 

studzienki zbiorczej 0,60m głębokości 0,5m; studzienki w rozstawie co 50m. Wodę 

wypompować za pomocą pomp. W odpowiednich warunkach można wpuszczać pompy 

bezpośrednio do wykopu. Do prowadzenia robót ziemnych założono lokalne stosowanie 

pomp szlamowych. 

 Przy większym niż 0,5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonać 

należy odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów. W przypadku wystąpienia 

zwiększonego napływu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów liniowych należy 

przewidzieć zastosowanie igłofiltrów Ø32-50 mm wpłukiwanych bez obsypki.                     
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W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrów z obsypką                  

i ścianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakończeniu robót ziemnych 

należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów. 

Igłofiltry rozmieszczać należy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz 

głębokości wypłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych warunków. 

5.8. Ogólny opis przewidywanych robót  

5.8.1. Osiedle Ludwików II w Bełchatowie –Etap III  

Kanalizację sanitarną i deszczową zaprojektowano na  terenie zabudowanym  

i przewidzianym do zabudowy na osiedlu Ludwików II w ulicach: Różanej, Wagnera, 

Czecha, Deyny, Górskiego, Łasaka, Malinowskiego, Śniadeckich, Kusocińskiego, 

Marusarzówny, Granicznej, Halupczoka. Przekroczenie przeszkód terenowych oraz uzbrojenia 

podziemnego następować będzie na warunkach podanych przez ich właścicieli lub 

administratorów. 

5.8.1.1.Kanalizacja sanitarna 

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC – U kl. S o średnicy 

200mm produkowanych zgodnie z normą PN-EN 13476-1:2007. 

Wyprowadzenia należy wykonać z rur typu PVC–U kl. S o średnicy 160mm i 200mm 

produkowanych zgodnie z powyższą normą. Wyprowadzenia doprowadzone będą do granic 

posesji i zakończone zaślepką. 

 

5.8.1.2.Kanalizacja deszczowa 

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC – U kl. S dla średnic 

od 200 do 500mm produkowanych zgodnie z normą PN-EN 13476-1:2007. 

Wyprowadzenia należy wykonać z rur typu PVC–U kl. S o średnicy 160mm i 200mm 

produkowanych zgodnie z powyższą normą. Wyprowadzenia doprowadzone będą do granic 

posesji i zakończone zaślepką. Przykanaliki do wpustów deszczowych wykonać również za 

pomocą rur typu PVC–U kl. S o średnicy 160mm i 200mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości 

(PZJ), aby wykazać stosowanie się do wymagań Kontraktu. 

Przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji robót, będą przedkładane do wiadomości 

Inspektora Nadzoru szczegółowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentów 

stwierdzających stosowanie się do nich. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót w sposób 

zapewniający wykonanie robót  zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany opracować 

i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie 

zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

 bezpieczeństwo i ochronę zdrowia; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót; 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań); 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 Część szczegółową, opisującą dla każdego odcinka robót i każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne; 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań            

i ich częstotliwość są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,               

w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być               

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone                  

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Inspekcje telewizyjne 

Wykonawca będzie powiadamiał z 3 dniowym wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego o planowanym terminie inspekcji telewizyjnej kanałów, w celu 

umożliwienia uczestniczenia w przeglądzie. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi 

Nadzoru raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci grawitacyjnej wraz  

z zarejestrowanym przeglądem na płycie CD, a docelowo załączy te materiały do 

dokumentacji powykonawczej. 

6.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w zatwierdzonym programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą 

spełniać warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, że                  

w zależności od rodzaju, muszą być: 

 Oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi;  

 Albo umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;  

 Albo oznakowane znakiem budowlanym, jeżeli nie podlegają obowiązkowi znakowania 

CE. 

Niezależnie od powyższego materiały, dla których określono takie wymagania w ST, muszą 

posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny. 

W przypadku materiałów, dla których certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty lub oceny są 

wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla każdej partii materiałów dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone przez Inspektora 

Nadzoru. 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu zgłaszania wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i zarządzania. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 

 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych; 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 
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 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót; 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                     

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru. 

6.9.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w punktach 6.9.1.- 6.9.3., zalicza się 

następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na budowę; 

 Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze; 

 Protokoły przekazania terenu budowy; 

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 

 Protokoły z badań, prób i inspekcji; 

 Protokoły odbioru robót; 

 Protokoły z narad i ustaleń; 

 Operaty geodezyjne; 

 Dokumentacja projektowa; 

 Rysunki i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące realizacji robót; 

 Raporty o postępie prac; 

 Polecenia Inspektora Nadzoru i komunikaty przewidziane w warunkach kontraktu 

(zatwierdzenia, świadectwa, zgody, określenia, powiadomienia i prośby). 

6.10. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 Odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych; 

 Odbiorowi częściowemu; 

 Odbiorowi końcowemu; 

 Odbiorowi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                     

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

7.2. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych odcinków lub części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad  jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów odbiorowych, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

7.2.1. Inspekcje TV 

W ramach odbiorów rurociągów podziemnych przewidziana jest inspekcja telewizyjna, 

z zapisem na nośniku CD. Inspekcje te będą wykonywane w obecności Wykonawcy  

i Inspektora Nadzoru, sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Inspekcje  kanałów (rurociągu) będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy, nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
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7.2.2. Próby Końcowe  

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót należy przeprowadzić próby końcowe, 

do których zalicza się: sprawdzenie sieci kanalizacyjnej poprzez inspekcję telewizyjną               

i przeprowadzenie prób szczelności. Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności 

Wykonawcy i  Inspektora Nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Jeżeli warunki 

gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inspektora Nadzoru nie zezwalają na 

pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby 

szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru można zasypać,                     

a pozytywny wynik  monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie 

szczelności. 

Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób końcowych i rozruchu w tym także 

koszty zapewnienia i zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

7.2.2.1.Warunki przystąpienia do prób końcowych 

 Zakończenie robót budowlano-montażowych, zgodnie z ST, dokumentacją projektową; 

 Sprawdzenie protokołów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, atestów i świadectw technicznych itp. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

7.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                   

o których mowa w pkt. 8.3.2.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

dotyczących wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

7.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) 2 komplety dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w czasie wykonania robót, 

b) 2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych prac,  

zawierające światłokopie i szkice geodezyjne, zatwierdzone przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bełchatowie, 

c) atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych 

materiałów oraz karty katalogowe oraz oświadczenie kierownika budowy  

o wbudowaniu ww. materiałów budowlanych, 

d) uzupełniony i zakończony dziennik budowy (oryginał), 

e) protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru, 

f) protokoły przeglądu w terenie wykonanych robót przez odpowiednie służby 

Zamawiającego, z udziałem Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy, 

g) protokoły z prób szczelności potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

h) badania wskaźników zagęszczenia gruntu potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

i) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonywania robót zgodnie  

z dokumentacją, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi normami, 

j) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, 

k) oświadczenia od właściciela/i działek prywatnych, że teren po wykonaniu robót  

został doprowadzony do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót,  

l) protokoły odbioru robót odtworzeniowych po zajęciu pasa drogowego spisane  

z zarządcami dróg, 

m) rozliczenia: rzeczowe i finansowe wykonanych robót, w formie uzgodnionej                               

z Zamawiającym. 

 ł)    dokumentację fotograficzną i video terenu budowy  zarówno sprzed przystąpienia do    

       robót budowlanych jak i po ich zakończeniu.  

n) protokoły z inspekcji telewizyjnych rurociągów wraz zapisem inspekcji na płycie 

CD sprawdzone przez Inspektora nadzoru lub przedstawicieli służb technicznych 

Zamawiającego; 

o)  wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy przyjętego bez sprzeciwu 

przez PINB. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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7.3.3. Przebieg odbioru końcowego 

 Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 

Kontraktu, ST i prawa budowlanego; 

 Inspekcja trasy lub jej fragmentów wykonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletności  

i poprawności wykonania robót przez weryfikację ich zgodności z postanowieniami Kontraktu, 

Projektem i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, polskimi normami oraz sztuk budowlaną; 

 Protokolarne przejęcie robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

7.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i okresu gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i przed upływem okresu gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  

i zaistniałych w okresie rękojmi i okresie gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i przed upływem okresu gwarancji będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

„Odbiór końcowy robót”. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych                       

w stanie wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wg 

zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 
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17.08.2006r. 
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(Dz. U. z 2013r. poz. 907) 
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6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, nr 204, poz. 

2087. 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jednolity Dz. U. 

2008 Nr 62, poz. 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 

2019 z późniejszymi zmianami). 
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9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).  

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.  Nr 30 

poz.163 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 240, 

poz. 2027).Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 

listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 

133). 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 

2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455 ) 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.                     

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 Nr 83 

poz. 578 z późn. zmianami.) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953                 

z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa         

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 

401). 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                       

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 Nr 129 

poz. 844 z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. 2001 Nr 118 poz. 

1263 ) 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96 poz. 437). 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

Nr 47, poz. 401). 
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22. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz.1321 

z późniejszymi zmianami ) 

23. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 

351 z późniejszymi zmianami ) tekst jednolity ( Dz. U. 2009 Nr 178 poz. 1380 ) 

24. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 

z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 1998 Nr 21 poz. 94 ) 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 Nr 32, 

poz. 262 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2009 roku, nr 75, poz. 639.). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nie 

normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 

2004 Nr 249, poz. 2497 ze zm. Dz. U.  z 2010 r. nr 34, poz. 183.). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041 ze zm. Dz. U. z 2006 roku, nr 245 poz. 

1782.). 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011). 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 

Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2009 roku, nr 56 poz. 641.). 

 


